d	Modo de	Nombre o	de tarea				Duración	Comienzo	Fin
1	tarea								
2	-9	1 FCDEC	IFICACIÓN				10 días	via 10/06/16	ino 22/06/16
	-5							jue 23/06/16	
3	X		btener información de			2 días		sáb 11/06/16	
4	*		nálisis de los puntos cla		lización del	1 día	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	sáb 11/06/16	
5	*		nálisis de los elementos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 día		vie 10/06/16	
6	*		evantamiento de los rec	•		2 días	jue 16/06/16		
7	*	1.5 Ela	aborar documento de r	equerimientos.		2 días		sáb 18/06/16	
8	*	1.6 Ar	nálisis de los requerimie	entos levantados.		2 días	sáb 18/06/16	dom 19/06/16	
9	*	1.7 Va	alidación de los requeri	mientos levantados		1 día	lun 20/06/16	lun 20/06/16	
10	*	1.8 Entregar documento de requerimientos.					1 día	mar 21/06/16	mar 21/06/16
11	*	1.9 Va	alidar que los requerim	ientos hayan sido ar		1 día	mar 21/06/16	mar 21/06/16	
12	*	1.10 /	1.10 Ajustes de requerimeintos para aprobación final.					mié 22/06/16	jue 23/06/16
13	*	1.11 /	1.11 Aprobación final de requerimeintos.					jue 23/06/16	jue 23/06/16
14	-5	2. DISEÑ	O E IMPLEMENTACIÓN	N		12 días	jue 23/06/16	sáb 09/07/16	
15	*	2.1 Ar	nálisis de componentes			1 día	jue 23/06/16	jue 23/06/16	
16	*	2. 2 D	iseño de los componer	ites		2 días	vie 24/06/16	sáb 25/06/16	
17	*	2. 3 D	2. 3 Diseño de la Base de Datos					dom 26/06/16	lun 27/06/16
18	*	2.4 Di	2.4 Diseño de la interfaz					mar 28/06/16	mié 29/06/16
19	- 5	2.4 Entregar diseño del producto					2 días	jue 30/06/16	sáb 02/07/16
20	*	2.4.1 Entrega Casos de Uso					1 día	jue 30/06/16	jue 30/06/16
21	*	2.4.2 Entrega Diagrama de secuencias					1 día	jue 30/06/16	jue 30/06/16
22	*	2.4	2.4.3 Entrega diagrama de clases					jue 30/06/16	jue 30/06/16
23	*		2.4.4 Entrega Diagrama de despliegue						sáb 02/07/16
24	*		2.5 Construcción de componentes.					dom 03/07/16	lun 04/07/16
			Tarea		Resumen inactivo		Tareas exte	ernas	
			División		Tarea manual		Hito extern	no \diamondsuit	
Proyecto: Cronograma proyecto Fecha: jue 16/06/16			Hito	♦	solo duración		Fecha límit	te 🔸	
			Resumen		Informe de resumen man	ual	Progreso	_	
			Resumen del proyecto		Resumen manual		■ Progreso n	manual —	
			Tarea inactiva		solo el comienzo	С	- 9		
			Hito inactivo		solo fin	3			
						_			
					Página 1				

d •	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
25	tarea	2.6 Construcción de la Base de Datos.	2 días	mar 05/07/16	mié 06/07/16
26	*	2.7 Construcción de la interfaz.	2 días	jue 07/07/16	vie 08/07/16
27	*	2.9 Debug	1 día	sáb 09/07/16	sáb 09/07/16
28	-	3. VALIDACIÓN	3 días	mar 12/07/16	jue 14/07/16
29	*	3.1 Probar Producto	1 día	mar 12/07/16	mar 12/07/16
30	*	3.2 Ajustar producto	2 días	mié 13/07/16	jue 14/07/16
31	-5	4. EVOLUCIÓN	6 días	vie 15/07/16	sáb 23/07/16
32	*	4.1 Verificación de la satisfacción del Software entregado	2 días	vie 15/07/16	sáb 16/07/16
33	*	4.2 Validación si se requieren elementos adicionales	2 días	vie 15/07/16	sáb 16/07/16
34	*	4.3 Validación de la viabilidad de realizar los cambios dentro de las	1 día	dom 17/07/16	dom 17/07/16
35	*	4.4 Gestión de los cambios solicitados	7 días	dom 17/07/16	sáb 23/07/16





